

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I. STRANY DODATKU

1.

Názov: **Obec Ďanová**
Sídlo: Ďanová 22, 038 42 Ďanová
IČO: 00316644
DIČ: 2021020716
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Ďanovský, starosta
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2.

Názov: **PMR STAVBY s.r.o.**
Sídlo: J. Alexyho 13, 036 01 Martin
IČO: 51110695
DIČ: 2120594388
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK85 0200 0000 0038 6693 4457
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Bella, konateľ
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „strany Dodatku“ alebo jednotlivo „strana Dodatku“.

Článok I PREAMBULA

Strany Dodatku dňa 10.06.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva“) za účelom vybudovania vodozádržných opatrení v intraviláne obce Ďanová financovaného z projektu s názvom „*Vodozádržné opatrenia obce Ďanová*“ (kód projektu 310021ACA4) schváleného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „**Vodozádržné opatrenia obce Ďanová – stavebné práce**“.

Článok II PREDMET DODATKU

- 2.1 Premetom tohto Dodatku je zmena realizácie a ceny diela, ktorá vznikla v súvislosti so zmenou v rámci stavebného objektu „SO-01-1 Výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou“ v dôsledku čiastkovej stavebnej zmeny realizácie spevnených plôch z vegetačných tvárnic v rámci výmeny nepriepustných plôch za priepustné. Stavebná zmena sa týka toho, že tvárnice budú v nevyhnutnom minimálnom rozsahu pre zabezpečenie vhodného prístupu do budov vyplnené namiesto trávy „blokovou kockou“, pričom zostáva zachovaná priepustnosť povrchu (priepustný materiál a špáry). Dôvodom uvedenej zmeny je záujem zabezpečiť bezpečný prístup do objektov (napr. obecný úrad pre obyvateľov v zimných mesiacoch (z trávnatého povrchu sa nedá efektívne odhrnúť sneh a zabrániť tvoreniu zľadovatených plôch) ako aj pre menej mobilných obyvateľov (používajúcich napr. pomôcky k chôdze). Uvedená zmena má vplyv na zníženie množstva rozpočtovaných položiek (Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5, Osivá tráv - semená parkovej zmesi, Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m², hr.do 100 mm) a pripadanie novej rozpočtovej položky v rámci Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo (Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej a elektronickej podobe).
- 2.2 Strany Dodatku sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli, že menia Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo (Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej a elektronickej podobe) v časti „SO-01-1 Výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou“ uvedenej v Prílohe tohto Dodatku.
- 2.3 Strany Dodatku sa zároveň dohodli, že ustanovenie bodu 4.2 v čl. IV Zmluvy o dielo sa v dôsledku predmetnej zmeny mení na nasledovné znenie:
*„Cena za zhotovenie diela podľa článku II tejto zmluvy je:
Cena celkom bez DPH: 285 523,62 EUR;
DPH: 20%: 57 104,72 EUR;
Cena celkom s DPH: 342 628,34 EUR.“*

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.2 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 3.3 Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
- 3.4 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.5 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie.
- 3.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle Objednávateľa.

Príloha: Zmena prílohy č. 1 zmluvy „Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej a elektronickej podobe“ v časti „SO-01-1 - Výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou“

V Ďanovej, dňa 22.04.2022

V Martine, dňa 22.04.2022

Ing. Miroslav Ďanovský
starosta

Ing. Martin Bella
konateľ