

## **DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

### **Článok I. STRANY DODATKU**

1.  
Názov: **Obec Ďanová**  
Sídlo: Ďanová 22, 038 42 Ďanová  
IČO: 00316644  
DIČ: 2021020716  
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Ďanovský, starosta  
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2.

Názov: **PMR STAVBY s.r.o.**  
Sídlo: J. Alexyho 13, 036 01 Martin  
IČO: 51110695  
DIČ: 2120594388  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
IBAN: SK85 0200 0000 0038 6693 4457  
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Bella, konateľ  
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „strany Dodatku“ alebo jednotlivo „strana Dodatku“.

### **Článok I PREAMBULA**

Strany Dodatku dňa 10.06.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva“) za účelom vybudovania vodozádržných opatrení v intraviláne obce Ďanová financovaného z projektu s názvom „*Vodozádržné opatrenia obce Ďanová*“ (kód projektu 310021ACA4) schváleného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „**Vodozádržné opatrenia obce Ďanová – stavebné práce**“.

### **Článok II PREDMET DODATKU**

- 2.1 Premetom Dodatku je oprava chyby pri súčte položky „Práce a dodávky PSV“ v rámci Dodatku č. 2.
- 2.2 Strany Dodatku sa dohodli, že ustanovenie bodu 4.2 v čl. IV zmluvy sa zmení na

nasledovné znenie:

*Cena za zhotovenie diela podľa článku II tejto zmluvy je:*

*Cena celkom bez DPH: 284 871,42 EUR;*

*DPH: 20%: 56 974,28 EUR;*

*Cena celkom s DPH: 341 845,70 EUR.*

- 2.3 Týmto dodatkom sa mení aj Príloha č. 1 zmluvy „Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej a elektronickej podobe“ v časti „SO-02.1 – Budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody“, ktorá sa nahrádza prílohou tohto Dodatku.

### **Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 3.2 Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
- 3.3 Strany Dodatku sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
- 3.4 Strany Dodatku sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorakolvek zo strán Dodatku je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 3.5 Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.6 Meniť, alebo dopĺňať obsah Zmluvy vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma stranami Dodatku resp. Zmluvnými stranami.
- 3.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.8 Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie.
- 3.9 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle Objednávateľa.

Príloha: Zmena prílohy č. 1 zmluvy „Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej a elektronickej podobe“ v časti „SO-02.1 – Budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody“

V Ďanovej, dňa 07. 02. 2022

V Martine, dňa 07.02.2022

---

**Ing. Miroslav Ďanovský**  
starosta

---

**Ing. Martin Bella**  
konateľ