

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade
zákona s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
(ďalej len ako „dodatok č. 2“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Obec Ďanová
Sídlo : Ďanová 22, 03842 Príbovce, SK
IČO : 00316644
DIČ : 2020594719
Zastúpený : Ing. Miroslav Ďanovský, starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka, a. s.
Číslo účtu : SK11 5600 0000 0030 0020 6010

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : Dikra, s.r.o.
Sídlo : Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK
IČO : 47465590
DIČ : 2023882421
IČ DPH : SK2023884221
Zastúpený : Daniel Kriš, konateľ
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.
Číslo účtu : SK45 1100 0000 0029 2690 2138
Zapísaný v : OR OS Trenčín, Oddiel: SroVložka číslo: 29119/R

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.09.2022 Zmluvu o dielo č. 002/2022, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre Objednávateľa zrealizuje dielo „Rekonštrukcia materskej školy v obci Ďanová“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve. Dňa 13.09.2022 Zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 002/2022.

Z dôvodu, že počas realizácie diela sa vyskytla potreba zámény niektorých materiálov na diele sa Zmluvné strany v súlade s čl. 13, bodu 5 Zmluvy dohodli na zámene interiérových plastových posuvných dverí za rolety s manuálnym ovládaním.

Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zmena zmluvy v malom rozsahu.

Čl. 1 Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 002/2022 v znení dodatku č. 1 sa v čl. 5, bod 2 mení nasledovne:

Čl. 5. Cena, bod 2, ktorý je v pôvodnom znení:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 51 503,26 EUR, slovom: päťdesiatjedentisícpäťstotri a dvadsaťšesť eurocentov

DPH: 10 300,65 EUR, slovom: desaťtisícristo šesťdesiatpäť eurocentov

Cena s DPH: 61 803,91 EUR, slovom: šesťdesiatjedentisícosemstotridsať a deväťdesiatjeden eurocentov

sa nahrádza nasledovným znením:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 49 166,60 EUR, slovom: štyridsaťdeväťtisícstošesťdesiatšesť a šesťdesiat eurocentov

DPH: 9 833,32 EUR, slovom: deväťtisícosemstotridsaťtri a tridsaťdva eurocentov

Cena s DPH: 58 999,92 EUR, slovom:

päťdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť a deväťdesiatdva eurocentov

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 002/2022 v znení Dodatku č. 1, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

4.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1: Podrobný rozpočet v písomnej podobe, ktorý zohľadňuje zámenu materiálov a úpravu ceny.

V Ďanovej dňa 13.12.2022

V Novom Meste nad Váhom, dňa 13.12.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: